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Attività Inizio Fine

1 A 04/07/2011 01/12/2011 150

2 B 04/07/2011 14/07/2011 10

3 C 04/07/2011 03/08/2011 30

4 D 04/07/2011 15/07/2011 11

N. ord. Cod. Durata gg.

Sostituzione 
infissi esterni
Sistemazioni 
a verde
Realizz 
Rampa 
disabili

Realizz 
pedana getto 
del peso


